

2022 年度黄埔区现代农业和生态文化旅游 发展中心部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景

贯彻落实《黄埔区关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的实施意见》中关于做好历史文化保护传承工作需求，深入挖掘长洲岛及周边江心岛丰富的人文资源，积极搭建长洲岛美好生活的展示平台，依法履行本部门职能。

（二）项目立项依据

依据本部门职责、内设机构和人员编制规定，围绕长洲岛及附近系列江心岛建设发展，加强现代农业和生态文化旅游产业推广。

（三）项目绩效目标

通过线下活动，多媒体、多平台、多渠道、立体化的宣传广州珠江国际慢岛农文旅品牌形象，组织面向群众和游客的活动，增强游客和市民参与度。

（四）项目资金来源及使用情况

“十古双遗”陈列展及“慢岛慢空间共创计划”策展项目

资金来源为财政拨款，项目预算金 9.8 万元，决算金额 9.8 万元，预算执行率达到 100%。2022 年 8 月完成支付费用 9.8 万元。

（五）项目实施情况

“十古双遗”陈列展及“慢岛慢空间共创计划”策展项目由产业发展部统筹开展，通过三方比价方式选取广州市黄埔游艇码头文化旅游有限公司负责策展、展厅展板设计制作与安装，宣传内容整理等工作。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

确保项目达到预期效果，为日后同类型项目提供参考依据。

（二）评价设计与实施

根据项目实际情况设立绩效指标。开展项目绩效评价工作，在策展过程中跟踪评价实际情况和效果，若绩效目标偏离，及时反馈至执行部门以期达到效果。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

通过项目进行中考察效果、年底开展绩效自评等方式开展项目绩效评价。根据项目实际，设立了及时举办活动、通过传播，引导群众广泛参与，共享慢岛建设成果等关键指标评价项目开展情况。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

将“十古”（即古村、古树、古屋、古庙、古巷、古道、古塔、古井、古桥、古码头十类遗存）“双遗”（即物质文化遗产和非物质文化遗产）的再整理、再挖掘工作与珠江国际慢岛建设工作全面融合，广泛征集专家、学者、村民各方意见，采用策展形式用好慢岛历史资源、讲好慢岛故事，在实现老城市新活力中凸显历史文化遗产底色。

（二）项目绩效分析

1.活动举办及时性：本年度我中心及时举办策展活动。

2.项目取得的成效：通过传播，引导群众广泛参与，挖掘丰厚历史底蕴，着眼现在，共享慢岛建设成果。

四、项目主要绩效或成功经验

“十古双遗”陈列展区、慢空间陈列区等功能区，以组合图板、实物展列、视频播放等方式，并结合声乐展演、市民体验、动手参与等互动环节，让参观群众沉浸式感受长洲岛古遗存的魅力。

五、存在问题或不足

（一）受疫情影响，财政预算压缩，项目经费有限，服务对象面有待扩大，宣传效果有待提高；

（二）项目支出进度受疫情、党组成员不足等因素影响，

支出效率仍有待提高。

六、相关建议

暂无相关建议。