

广州市黄埔区审计局
广州开发区审计局

审计结果公告

2020 年第 4 号

(总第 4 号)

广州市黄埔审计局 广州开发区审计局办公室

东区刘村中学新建工程审计结果

(2020年9月29日公告)

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2019年10月至12月，广州市黄埔区审计局（广州开发区审计局）（以下简称区审计局）对东区刘村中学新建工程进行了审计。

一、基本情况

东区刘村中学新建工程位于广州开发区东区云埔四路以北、羊城一路以西，总规划占地面积74289平方米，建筑面积59876平方米，建设内容为：新建教学楼6栋、综合楼、艺术楼、体育馆、学生宿舍2栋、饭堂及教师宿舍楼、半地下停车场、400米塑胶跑道运动场和绿化工程等。项目概算总投资29134万元，资金来源区财政投资，建设业主是广州开发区财政投资建设项目管理中心（以下简称区建管中心）。该项目于2015年3月24日开工，2018年9月21日竣工验收。

审计结果表明，东区刘村中学新建工程建设基本符合国家基本建设程序的规定，区建管中心提供的各项会计资料、其他证明材料基本真实地反映了该项目的投资拨款和资金使用情况，工程建设过程的经济活动基本遵守有关财经法规。

二、审计发现主要问题

(一) 体育馆室外楼梯下储存间屋面未设计防水，造成渗漏。

(二) 断桩处理、绿化优化调整、暖通调整及增加消防设施等变更内容已实施完毕，但未办理变更审批手续。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，区审计局已依法出具审计报告，针对储存间渗漏问题要求区建管中心对相关部位进行返工处理；针对设计变更问题要求区建管中心今后严格按规定加强设计变更管理。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计中发现的问题，区建管中心已完成整改。具体整改结果由区建管中心向社会公告。